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                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Ейский район

от 05.11.2020 № 883
СРОКИ

подготовки проекта «О внесении изменений в Генеральный план Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета муниципального образования Ейский район

от 20 декабря 2012 года № 26»
	№

этапа
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1
	разработка и принятие нормативного правового акта о внесении изменений 
	до 09.11.2020 г.

	2
	опубликование сообщения о принятии решения о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования Ейский район
	до 13.11.2020 г.

	3
	разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план 
	до 31.12.2020 г.

	4
	согласование проекта с администрацией Краснодарского края
	до 15.03.2021 г.

	5
	подготовка постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
	до 22.03.2021 г.

	6
	опубликование постановления о проведении публичных слушаний 
	до 26.03.2021 г.

	7
	публичные слушания 
	до 30.04.2021 г.

	8
	публикация заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования Ейский район
	до 07.05.2021 г.

	9
	направление проекта о внесении изменений в Генеральный план в Совет МО Ейский район для утверждения 
	до 14.05.2021 г.

	10
	утверждение проекта изменений в Генеральный план в Совете МО Ейский район 
	до 31.05.2021 г.

	11
	публикация измененного Генерального плана и решения  на официальном сайте муниципального образования Ейский район
	до 10.06.2021 г.


Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Ейский район                                  А.В. Халипкин
